

Приложение 1
к приказу № 30/1-о от 20.04.2022
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ пос Рудный
А. Пахомова



**«Дорожная карта» первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ СОШ пос Рудный**

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Издание приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Приказ директора «О создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Апрель 2022
2	Назначение руководителя Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ директора о назначении руководителя Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Апрель 2022
3	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Положение о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ СОШ пос Рудный в соответствии с методическими рекомендациями. Приказ директора «Об утверждении Положения о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Июнь 2022
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Приказ директора «Об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Апрель 2022
5	Согласование и утверждение типового дизайн - проекта Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Приказ директора	Апрель 2022
6	Согласование типового проекта зонирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Приказ директора	Апрель 2022

7	Согласование перечня оборудования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Приказ директора	Апрель 2022
8	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» по статьям расходов	Заключение контрактов, договоров	Апрель-май 2022
9	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Удостоверение о повышении квалификации	Апрель-май 2022
10	Участие в вебинарах, совещаниях и форумах по вопросам функционирования и создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Актуальная информация по вопросам функционирования и создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	По плану регионального оператора
11	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Отчеты	Июнь-август 2022
12	Приемка оборудования и средств обучения, постановка на баланс школы	Оборудование учтено на балансе школы	Апрель-август 2022
13	Приёмка помещений Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Акт о приёмке помещений	Август 2022
14	Разработка рабочих программ по учебным предметам «Биология», «Химия», «Физика»	Рабочие программы педагогов	К 15 августа 2022
15	Разработка дополнительных общеобразовательных программ	Дополнительные общеобразовательные программы	К 15 августа 2022
16	Разработка плана внеурочной деятельности	План внеурочной деятельности	К 15 августа 2022
17	Создание на сайте МБОУ СОШ пос Рудный раздела «Точка роста»	Страница на сайте	Апрель 2022
18	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Отчет, информационное освещение в СМИ	01 сентября 2022
19	Организация набора обучающихся в группы Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Приказ р наборе обучающихся, приказ об утверждении списков обучающихся, заявления, согласия на обработку персональных данных	Сентябрь 2022

20	Организация работы Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Организация работы, график, сопровождение	Со 2 сентября 2022
21	Мониторинг работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отчет по форме оператора	25 августа 2022, далее ежегодно
22	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Отчет по итогам мониторинг	Ежеквартально